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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Рощинское городское поселение»  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Ремонт участка тротуара по ул.Садовая в г.п.Рощино (от ул.Шалавина до ул.Садовая)
	429 м2
	0,00
	3154587,00
	2057600,00
	897600,00
	199945,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	х
	х
	3154587,00
	2057600,00
	897600,00
	199945,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________    В.Г.Савинов     
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)      (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   О.А.Иванова
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)   (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Павлова С.В. тел.: (81378)64-004
	
	
	
	
	
	

	                        (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение 

к ежеквартальному отчету

            на 01.07.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Рощинское городское поселение»                          о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области 

	1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев 
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Внесение изменений       в план-график                      и план закупок

	1.1.
	Проведение работ по устройству тротуара в г.п.Рощино
	 3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Увеличение доли пешеходных дорог
	3 квартал 2019 г

	1.2.
	Приёмка объекта в порядке, установленном контрактом
	Сентябрь 2019 года
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Акт приёмки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Сентябрь 2019 года

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	В период действия муниципального контракта
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Исполнение мероприятий муниципальной программы в полном объеме и в установленные сроки
	В сроки, предусмотренные соглашением

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Сентябрь-октябрь 2019 г.
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Акт приёмки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Сентябрь-октябрь 2019 года

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	ежеквартально
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Мониторинг освоения средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2019 

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета 
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется
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