[bookmark: _GoBack]Дорожная карта по заключению муниципальных контрактов по проведению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий 
(программа «Комфортная городская среда»)

Дворовые территории

	№пп
	Наименование мероприятия

	Сроки проведения
	Ответственный 

	1
	Заключение соглашения с Минстроем России
	До 15.02.2019
	Комитет ЖКХ

	2
	Утверждение постановления Правительства Ленинградской области о распределении средств областного и федерального бюджетов по МО
	До 22.02.2019
	Комитет ЖКХ

	3
	Направление в администрации МО уведомлений о финансировании
	До 22.02.2019
	Комитет ЖКХ

	4
	План-график закупок
	10 дней (со дня, следующего за днем получения уведомления), до 04.03.19
	Администрации МО

	5
	Подготовка аукционной документации 
	До 22.02.19
	Администрации МО

	6
	Направление аукционной документации на проверку в Фонд имущества Ленинградской области 
	До 01.03.19
	Администрации МО

	7
	Проверка документации
	До 10.03.19
	Фонд имущества Ленинградской области, Администрации МО

	8
	Объявление аукционов
	До 15.03.19
	Фонд имущества Ленинградской области

	9
	Заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды
	01.04.2019
	Комитет ЖКХ, Администрации МО

	10
	Заключение муниципальных контрактов
	До 01.05.19
	Администрации МО

	11
	Завершение работ 
	01.09.2019
	Администрации МО


Общественные территории

	№пп
	Наименование мероприятия

	Сроки проведения
	Ответственный 

	1
	Принят НПА, устанавливающий Порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов городской среды
	До 01.02.2019
	Комитет ЖКХ

	2
	Проведение отбора общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование
	До 15.02.2019
	Администрации МО

	3
	Проведение рейтингового голосования
	До 01.03.2019
	Администрации МО

	4
	По итогам рейтингового голосования актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году
	До 15.03.2019
	Администрации МО

	5
	Заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды
	До 01.04.2019
	Комитет ЖКХ, Администрации МО

	6
	Подготовка аукционной документации
	До 01.04.2019
	Администрации МО

	7
	Направление аукционной документации на проверку в Фонд имущества Ленинградской области
	До 08.04.2019
	Администрации МО

	8
	Проверка документации
	До 18.04.2019
	Фонд имущества Ленинградской области, Администрации МО

	9
	Объявление аукционов
	До 25.04.2019
	Фонд имущества Ленинградской области

	10
	Заключение муниципальных контрактов
	До 01.07.2019
	Администрации МО

	11
	Завершение работ
	01.11.2019
	Администрации МО





