                                                      Ежеквартальный отчет 
Администрации  МО «Рощинское городское поселение» 
Выборгского  муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 октября 2016 года
95-оз

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Приобретение пожарных емкостей с установкой и ограждением п. Овсяное  2 шт.

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Рощинское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	[bookmark: _GoBack]Проведены конкурсные процедуры,  заключен муниципальный контракт 28/02/160от 26.09.2016г. 

	1.2.
	Выполнение работ  в соответствии с  муниципальным  контрактом
	3 квартал текущего года.
	Подрядная организация
ООО «Арсар»
	 обеспечение  уровня противопожарной безопасности в  населенном пункте.
создание благоприятных  и безопасных условия для проживания на территории поселения;
	В соответствии с контрактом срок поставки  30 календарных дней с даты заключения контракта.

	1.3
	Приемка объектов в порядке предусмотренном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Рощинское городское поселение»
	Акт приема-передачи



	В соответствии с контрактом 

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В период действия муниципального контракта 
	Администрация МО «Рощинское городское поселение»


	Исполнение мероприятий муниципальной программы в полном объеме и в установленные сроки 
	В соответствии с планом 

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным

	Администрация МО «Рощинское городское поселение»


	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	В соответствии с планом 

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО «Рощинское городское поселение»


	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	В соответствии с планом 




                                                                                                                                                                              




Глава администрации
МО «Рощинское городское поселение»                                     В.Г. Савинов

__________/__________/
МП

