                                                            ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.10.2016 года МО «Рощинское городское поселение» Выборгского муниципального  района

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области   на 2015-2018 годы»

	1.
	 Ремонт  проезда дворовой территории по ул. Советская д.25;
ул. Шалавина д. 48;
ул. Социалистическая д.88. 
Ремонт  дороги по улице Малая Вокзальная (от ул. Привокзальная до ул. Строителей)

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Рощинское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Проведены конкурсные процедуры, заключен муниципальный контракт №23/02/16 от 22.08.2016г.на ремонт дороги по ул. Малая Вокзальная;
Муниципальный контракт №25/02/16 от 26.08.2016г. 

	1.2.
	Выполнение  работ по ремонту проездов дворовых территорий и ул. Малая Вокзальная










	3 квартал текущего года.
	Подрядная организация
	Увеличение доли  автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
увеличение доли дворовых территорий  многоквартирных домов, а также проездов соответствующих нормативным требованиям 
	Работы по ремонту проездов дворовых территорий и ул. Малая Вокзальная выполнены в срок и в объеме  в соответствии с муниципальным  контрактом

	1.3
	Приемка объектов в порядке предусмотренном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Рощинское городское поселение»


	Акт приема-передачи








	В соответствии с  планом

	1. Контроль за реализацией муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области   на 2015-2018 годы»


	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 

	1.1.
	Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальной программой
	В период действия муниципального контракта 
	Администрация МО «Рощинское городское поселение»


	Исполнение мероприятий муниципальной программы в полном объеме и в установленные сроки 
	В соответствии с  планом

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным

	Администрация МО «Рощинское городское поселение»


	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	В соответствии с  планом

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета 
	Администрация МО «Рощинское городское поселение»


	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	В соответствии с  планом



Глава администрации МО 
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