Приложение №1 

к ежеквартальному отчету 

на 01.10.2018  г.

Ежеквартальный отчет

Администрации МО «Рощинское городское поселение» поселения

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

	1.
	Приобретение и установка  детской игровой площадки в п. Первомайское-1.
	Июль-август               2018 года
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области
	повысить  уровень комплексного обустройства  территории поселка
	Выполнены             в полном объеме,                      акт о приемке выполненных работ                      № 1                   от 12.09.2018 г.

	1.1.
	Проведение конкурсной процедуры и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь 2018 года 
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №47/02/18 от 21.08.2018 г.

	1.2.
	Поставка и установка детской игровой площадки
	Июль-сентябрь

2018 года
	Подрядная организация
	повысить  уровень комплексного обустройства  территории поселка


	Выполнено в полном объеме 

	1.3.
	Приемка объекта 

	Сентябрь 2018 года
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема выполненных работ подрядчиком заказчику
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 12.09.2018 г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Сентябрь 2018 года
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области
	Исполнение муниципальной программы                               в полном объеме в установленные сроки
	Работы приняты в полном объеме/оплата в соответствии с МК 

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018 г. подготовлены

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Постановление о внесении изменений в МП №175 от 12.03.2018 г.


