Приложение 
к ежеквартальному отчету 
          на 01.10.2018 г.

План мероприятий («Дорожная карта») 
Администрации муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области 
по достижению значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
«Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

	1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	МК №46/02/18 от 21.08.2018

	2
	Проведение работ по устройству тротуаров, в п.Рощино
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Увеличение доли пешеходных дорог 
	Работы ведутся

	3
	Приёмка объекта в порядке, установленном контрактом
	Сентябрь 2018 года
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Акт приёма выполненных работ заказчику подрядчиком
	[bookmark: _GoBack]В соответствии с доп.соглашением к Соглашению октябрь 2018 г.

	1. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	В период действия муниципального контракта
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Исполнение мероприятий муниципальной программы в полном объеме и в установленные сроки
	В сроки, предусмотренные соглашением, доп.соглашением к Соглашению/ муниципальным контрактом

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Сентябрь-октябрь                   2018  г
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Октябрь 2018 г.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	ежеквартально
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Мониторинг освоения средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется



* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ
